

2019-01-09 - Protokoll Freifunktreffen

Teilnehmer: 6 Freifunker vor Ort + 2 Freifunker per Mumble

Ort: Warpzone

Inhalt

- [Alte Aufgaben durchgehen](#)
- [Stand Auftragsabwicklung](#)
- [Planung PGH](#)
- [Einladung](#)

Alte Aufgaben durchgehen

✔ Fertiggestellt, was fertig ist ✔

Stand Auftragsabwicklung

- Geld ist auf dem Konto des FFI
- ~~Die meiste Hardware ist bereits in Münster~~
- Bestell- / Liefer-Status:
 - Berlin ✔ (Bis auf Arbeitsspeicher)
 - SH2 ? / FAA ? [Matthias Walther](#) macht Inventur was bisher da ist und gibt die Info an [Kevin Chiang](#) + [Sebastian Danek](#) damit die Bestellung ausgelöst werden kann.
- Berlin
 - Der Dell-Server ist bei [Marius Hellmann](#) und wird konfiguriert
 - Sobald die Komponenten für den Supermicro komplett sind (Speicher fehlt), wird die Hardware zur Implementierung per Post verschickt oder abgeholt
- Münster
 - Warten auf Elektriker und Techniker an den Standorten
 - ~~Nächste Woche 16 Jan 2019 werden die Komponenten für Münster konfiguriert~~ (Hardware noch nicht da)

Planung PGH

- Bohrer
- Bohrmaschinen
https://www.amazon.de/gp/product/B000R5LREG/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
- Gehörschutz
- Kabelkanäle (acht Kabel), wie lang?
- Weitere Details siehe Forum

Einladung

[FCC] Fichtenfunk Community Conference 2019 (7-9.Juni in Altena)

Weitere Infos:

- <https://forum.freifunk.net/t/fcc-fichtenfunk-community-conference-2019-7-9-juni-in-altena/19806>
- <https://freifunk-mk.de/communityconference/>
- <https://pretix.freifunktag.de/FCC/2019/>